

Lac Bleu - Léviste



ANIMATION du Document d'Objectifs - Comité de Suivi 3 -




*Bilan des actions 2008
et perspectives 2009*



Vendredi 31 octobre 2008 - Sers



Calendrier





Sommaire

- 1. *Gestion intégrée des habitats naturels et des estives***
- 2. *Action Suivi des milieux humides***
- 3. *Action Suivi de l'évolution des épicéas***
- 4. *Action forêt : Actualisation des aménagements forestiers***
- 5. *Action signalétique d'information***
- 6. *La Charte Natura 2000***

Programme d'actions 2009



2008 : Prévisions - Réalisations

1. Gestion intégrée des habitats naturels et des estives

La commission syndicale du Houscau

Projets 2008	Avancement du dossier	Financement	Réalisation	Commentaire
Parc de tri ovin lac Vert	en cours d'instruction	2008	printemps 2009	Parc commandé
Parc de tri bovin Lac Vert	Action repoussée à 2009			
Installation d'un pédiluve au parc de tri ovin (Lac Vert)	Action repoussée à 2009			Nouvelle action : validée au dernier Comité de Suivi
Parc ovin léger Bassias	en cours d'instruction	2008	printemps 2009	Parc commandé
Parc mixte Sint Jean	Action repoussée à 2009			
Clotures de protection crêtes de Bizourtères / col de Bareilles	pas de montage de dossier nécessaire : une cloture doit etre déplacée ... réalisation??			



Actions financées à 75% (37,5% PNP / 37,5% FEADER)



2008 : Prévisions - Réalisations

1. Gestion intégrée des habitats naturels et des estives

Le groupement pastoral de Villelongue :

Projets 2008	Avancement du dossier	Financement	Réalisation	Commentaire
agrandissement de l'abreuvoir Angous	pas d'avancée en 2008			
signalétique comportementale	pas d'avancée en 2008			
Etude de faisabilité d'un point d'eau Bas-Léviste	pas d'avancée en 2008		planification d'un groupe de travail 2008	
Parc de contention bovin - Séas	dossier complet / attente commission	2008	été 2009	maitrise d'ouvrage : commune d'Ayros-Arbouix)

 **Action financée à 75% (37,5% PNP / 37,5% FEADER)**



2008 : Prévisions - Réalisations

1. Gestion intégrée des habitats naturels et des estives

Le groupement pastoral d'Isaby

Projets 2008	Avancement du dossier	Financement	Réalisation	Commentaire
Captages et abreuvoirs Estibères				pas d'avancée en 2008
signalétique comportementale				pas d'avancée en 2008
clotures de contention bovins				pas d'avancée en 2008
demande d'autorisation d'écobuage				pas d'avancée en 2008



2008 : Prévisions - Réalisations

1. Gestion intégrée des habitats naturels et des estives

La commission syndicale de la vallée du Barèges :

Projets 2008	Avancement du dossier	Financement	Réalisation	Commentaire
Abreuvoir Ourdégoun	en cours d'instruction	2008	2008/2009	
Parc de contention ovin Ourdegoun	en cours d'instruction	2008	2008/2009	
Restauration parc de contention ovin Nat	en cours d'instruction	2008	2008/2009	Nouvelle action : validée au dernier Comité de Suivi
impluvium Nat	projet à redéfinir			projet à redéfinir
restauration du sentier de Nat	en cours d'instruction	2008	2008/2009	
parc bovin démontable aux Toucouets	en cours d'instruction	2008	2008/2009	convention CG/CSVB sur le délaissé



Actions financées à 75% (37,5% PNP / 37,5% FEADER)



2008 : Prévisions - Réalisations

1. Gestion intégrée des habitats naturels et des estives

La commission syndicale de la vallée du Barèges :

Projets 2008	Avancement du dossier	Financement	Réalisation	Commentaire
clarifier le statut de la piste du Capet	pas d'avancée en 2008			planification d'un groupe de travail 2008
reflexion sur les travaux de restauration de la piste du Capet	pas d'avancée en 2008			planification d'un groupe de travail 2008
Reflexion sur la réouverture du haut de la montagne de Viey	pas d'avancée en 2008			planification d'un groupe de travail 2008



2008 : Prévisions - Réalisations

1. Gestion intégrée des habitats naturels et des estives

Le groupement pastoral de Bagnères-Beaudéan

Pas d'actions prévues en 2008 (sur le site Natura 2000)

La commune de Chèze

Projets 2008	Avancement du dossier	Financement	Réalisation	Commentaire
Construction de la cabane du Plaa de Chèze	dossier complet / attente commission	2008	Réalisation été 2008 : Travaux terminés	Projet de captage d'eau 2009 / 2010?



Action financée à 80% (40% PNP / 40% FEADER)



**Cabane du Plaa de Chèze
en fin de construction**





2008 : Prévisions - Réalisations

2. Action : Suivi de l'état de conservation des milieux sensibles humides

Rappel de l'action

Identification de formation humides comprenant des habitats d'intérêt communautaire

- *Bas marais alcalins pyrénéens*
- *Communautés flottantes à Sparganium*
- *Tourbières de transition et tremblantes*

Formation humides à proximité de zones fréquentées = dégradations

➔ Mise en place d'un suivi

GT
et
protocole

= Journée de terrain



2008 : Prévisions - Réalisations

2. Action : Suivi de l'état de conservation des milieux sensibles humides


Résultats du groupe de travail sur le terrain

1. Prospection en aval du Lac d'Isaby

- Identification de pelouses et de bas marais humides mais peu d'habitat d'intérêt Communautaire

- Quasiment pas de fréquentation dans cette zone

CC : pas d'enjeu sur cette zone





2008 : Prévisions - Réalisations


2. Action : Suivi de l'état de conservation des milieux sensibles humides

Résultats du groupe de travail sur le terrain

1. Prospection en amont du Lac d'Isaby

- zone très fréquentée
- Dégradations importantes dues aux bovins
- Pas de présence d'habitats d'intérêts communautaires

CC : pas d'enjeu sur cette zone





2008 : Prévisions - Réalisations

2. Action Suivi des milieux humides

Conclusions du GT Terrain

Aucune zone alliant présence d'IC et
marque de fréquentation n'est relevée
= **Suivi des milieux humides non justifié**

➔ **Présence d'algues filamenteuses**



Préconisé :

- Suivi photo de certains points de la végétation
- Détermination et interprétation des algues filamenteuses

➔ **2009**



2008 : Prévisions - Réalisations

3. Suivi de l'évolution des épicéas

RAPPEL de l'action : Suivre voire limiter l'expansion de l'Épicéa au sein d'habitats d'intérêt communautaire

Mesure 1 : Suivi de l'évolution de l'essence en versant sud

Mesure 2 : Limiter l'expansion de l'épicéa sur le versant sud par des chantiers de limitation de l'espèce

Mesure 3 : Remplacer à moyen terme les peuplements d'Épicéas présents par la mise en œuvre de régénérations dirigées

2008 : l'amorce d'une réflexion ...


- Un protocole difficile à définir en raison de la complexité des phénomènes de dynamique des populations
- L'étude en cours sur le site de Gavarnie ...
- les premières réflexions sur les terrain



2008 : Prévisions - Réalisations

3. Suivi de l'évolution des épicéas

1. Constituer un groupe de travail
2. Organiser une journée de terrain au printemps pour définir l'opportunité de ce suivi, ses objectifs et ses modalités



- Conservatoire Botanique
- RTM
- ONF
- Les propriétaires
- le CRPGE
- la DDAF

?



2008 : Prévisions - Réalisations

4. Action Forêt : Actualisation des aménagements forestiers

- FC d'Artalens Souin : actualisé et validé par la commune
- FS vallée de Barèges : en cours de rédaction → 2009
- FC de Villelongue : en cours de rédaction

→ Intégration des données Natura 2000 lors de la révision

- FP Bizourtère : fin de l'aménagement en 2007 → plus de gestion ONF

- | | | | | |
|----------------|---|------|---|---|
| • FS Houscaou | → | 2014 | → | Prise en compte des données
Natura 2000 dans les 3 ans
à venir, selon nécessité |
| • FC de Pouzac | → | 2013 | | |
| • FD Capet | → | 2018 | | |



2008 : Prévisions - Réalisations

5. Action signalétique d'information

- Validation de la mise en place des panneaux en février 2008
- Groupe de travail initié en avril 2008
 - Les caractéristiques
 - La charte graphique 
 - L'emplacement 


Dossier en cours
D'instruction





2008 : Prévisions - Réalisations

5. Action signalétique d'information





2008 : Prévisions - Réalisations

5. Action signalétique d'information

3 objectifs aujourd'hui :

- **Validation du 6ème panneau et son emplacement**
- **Validation des thèmes abordés dans les panneaux**
- **Arrêter 2 dates (novembre / décembre) pour la création des textes des panneaux**



2008 : Prévisions - Réalisations

5. Action signalétique d'information : Le Vallon de Sers

**Présentation
de caractéristiques
du site**

**La dissémination
des épicéas**
Les points de vue
du RTM et du CBP


**Le réseau
Natura 2000**



**Signalétique
comportementale**

Le pastoralisme

Architecture des
cabanes Toy
Le pastoralisme
aux Toucouets



**Zoom sur le
Vallon de Sers**

La chasse
(en cours avec les
chasseurs
Baregeois)



2008 : Prévisions - Réalisations

5. Action signalétique d'information : La montagne fleurie

Présentation de caractéristiques du site

Habitats / espèces :
grands types physiologiques

Les risques naturels

Histoire du sentier de la
montagne
fleurie (sentier RTM)
La forêt du Capet




Le réseau
Natura 2000

Signalétique
comportementale

Grands types de milieux

- Milieux rocheux
- Pelouses et prairies
- Landes et fourrés
- Milieux aquatiques



- Forêts

Zoom sur la
Montagne fleurie

Flore
emblématique
de la montagne
fleurie



2008 : Prévisions - Réalisations

5. Action signalétique d'information : Le Hautacam

Présentation
de caractéristiques
du site

Randonnée / sentiers

La chasse


Le réseau
Natura 2000



Signalétique
comportementale

Le pastoralisme

Généralités et zoom
sur Ourrec et Isaby



Zoom sur le
Hautacam

La pêche

Généralités /
espèces pêchées

Voir société de pêche
du Hautacam



2008 : Prévisions - Réalisations

6. La Charte Natura 2000

La Charte Natura 2000

Juillet 2008 : CONCEPTION

- Rédaction des engagements
- Rassemblement des données cadastrales

Octobre 2008 : VALIDATION

Présentation du projet de Charte au Comité de Suivi

Décembre 2008 : ADHESION

- Proposition de la Charte aux propriétaires
- Transmission des données pour exonération 2009



2008 : Prévisions - Réalisations

6. La Charte Natura 2000

Présentation du projet de Charte Natura 2000

Les principes de la Charte

- ✓ Un outil d'adhésion pour les propriétaires aux objectifs de préservation des habitats et des espèces d'intérêt communautaire.
- ✓ Démarche volontaire et contractuelle
- ✓ Une liste d'engagements non rémunérés et contrôlables par l'État pour une durée de 5 ans



2008 : Prévisions - Réalisations

6. La Charte Natura 2000

Le contenu de la Charte Natura 2000

- ✓ Présentation du site
- ✓ Présentation des Habitats et espèces d'intérêt communautaire
- ✓ Les Recommandations 
- ✓ Les Engagements généraux 
- ✓ Les Engagements par milieux 
- ✓ Les Engagements par Habitats localisés 



2008 : Prévisions - Réalisations

6. La Charte Natura 2000

✓ Les recommandations

R1	Conserver des arbres morts (sauf zones qui doivent être mises en sécurité)
R2	Avertir la structure animatrice de la présence d'espèces envahissantes
R4	Utilisation d'huile biodégradable pour matériel de coupe
R5	Pas de stockage de bois à proximité des cours d'eau sur une bande de 10 m





2008 : Prévisions - Réalisations

6. La Charte Natura 2000

✓ Les engagements généraux

Concernent les parcelles engagées

E1	Tous milieux / Toutes espèces	Points de contrôle
E13	Pas de dépôts de déchets sur la propriété (excepté des déchets compostables et les fumières)	Absence de dépôts
E16	Informar la structure animatrice de tout projet d'aménagement non prévu par des documents de gestion agréé ou approuvé	Correspondance ou bilan d'activité de l'animateur





2008 : Prévisions - Réalisations

6. La Charte Natura 2000

✓ Les engagements par milieu

Concernent les parcelles renfermant un type de milieu ciblé

E2	Pelouses – Prairies - Tourbières	Points de contrôle
E21	Pas de plantation forestière <i>(Buttes de Sphaignes, Bas marais alcalins)</i>	Absence de plantation
E9	Milieux forestiers	Points de contrôle
E93	Pas d'exploitation forestière pendant les périodes de reproduction des espèces d'intérêt communautaire, pour des zones de nidification avérée ou autre zone localisée et pour lesquelles le propriétaire ou l'exploitant aura reçu une information de la structure animatrice <i>(Chauves souris)</i>	Absence des interventions aux dates définies





2008 : Prévisions - Réalisations

6. La Charte Natura 2000

- ✓ **Les engagements par Habitats localisés**
Concernent les parcelles renfermant un type de milieu ciblé

E2	Pelouses – Prairies - Tourbières			Points de contrôle
E21	Habitats de Pelouses	E211	Pas de cassage ou broyage des pierres ou dalles rocheuses / Pas de travail du sol Pas de fertilisation / Pas de semis sauf localisé en cas de dégâts de gros gibier ou accident climatique (agriculteur)	Absence d'aménagement plan raisonné
	Habitats de Tourbières	E213	Pas de travail du sol / Pas de drainage Proscrire tout aménagement (sauf ceux prévus par le DOCOB) / Pas de pénétration d'engins en dehors des actions prévus par le DOCOB	Absence de trace d'intervention
	Habitats de Landes	E214	Pas de travail du sol / Pas de cassage ou broyage des pierres ou dalles rocheuses Pas de fertilisation / Pas de semis	Absence de trace d'intervention






2008 : Prévisions - Réalisations

6. La Charte Natura 2000

Le contenu de la Charte Natura 2000

- ✓ **Les informations réglementaires**
 - ✓ L'eau et les milieux humides
 - ✓ Le patrimoine naturel

- ✓ **Les avantages de l'adhésion à la Charte**
 - ✓ L'exonération de la Taxe Foncière sur les propriétés Non Bâties (TFNB)





Programme d'action 2009

Actions pastorales

Travaux 2009 et actions repoussées à 2009
A définir avec les animatrices du CRPGE

Action Suivi des milieux humides

Suivi photographique + détermination / interprétation algues filamenteuses
Montage du dossier début 2009

Action Suivi des épicéas

Formation d'un Groupe de travail
Organisation d'une journée terrain
Montage du dossier début 2009

Action Forêt

Poursuivre l'actualisation des aménagements forestiers



Programme d'action 2009

Action Signalétique d'information

Groupes de travail : conception et validation des textes
Infographie et pose des 3 panneaux (printemps 2009)
Montage des dossiers pour les 3 autres panneaux début 2009

Charte Natura 2000

Fin 2008 : proposition de la Charte aux propriétaires
+ transmission des données avant le 1er janvier 2009

Exonération de la TFNB au 1er septembre 2009

Nouvelle action ...

Action ESPECES ANIMALES

Suivi Desman
Montage du dossier fin 2008



A venir ...

Octobre 2008

Novembre

Décembre

Début 2009

Comité de Suivi 3

Bilan actions 2008 / perspectives 2009

Signalétique INFO :

*Validation 6ème panneau
Validation des thèmes
Dates des GT*

GT panneaux

Charte : *Validation par les membres du Comité de suivi*

Proposition aux propriétaires et signatures

Demandes d'exonération des propriétaires avant le 1er janvier 2009

Suivi Desman : *identification maître d'ouvrage + prestataires*

Montage du dossier de demande de subvention

Bulletin d'information n°4



Comité de Suivi 7

Prévisionnel actions 2009

A high-angle photograph of a mountain valley. The slopes are covered in green grass and some rocky patches. A single tree is visible in the lower-left foreground. The text "Questions diverses" is overlaid in the upper-left quadrant.

Questions diverses

... merci de votre attention

Crédits photographiques: Catherine BRAU NOGUE, Patrick MAURY, Jaoua Celle, Isabelle Bassi, Mairie de Cheze, Hortense Lebeau