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PLANPLAN

� Travaux de déboisement (action CR1) et de décapage (action 
CR2) réalisés cet hiver

� Actions et études à mener pour les années 2009-2010

� Projet de Charte

� Projet de cheminement sur pilotis et sa signalétique

� Questions diverses
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Maître d’ouvrage : ville de Lourdes

Prestataire : ONF

Objectif : réouvrir les milieux qui tendent à se fermer en contenant 
l’expansion des fourrés arborés et arbustifs se développant depuis la 
périphérie du site

Modalités : déboisement de 4 secteurs d’un hectare chacun pendant 4 ans et 
coupe des rejets durant la période du contrat Natura (5 ans)

Méthode : trois phases

Travaux de dTravaux de dééboisement (CR1)boisement (CR1)

Phase 1 : coupe

Phase 2 : conditionnement des fagots

Phase 3 : évacuation des fagots



4

Secteur dSecteur d’’intervention 2009intervention 2009
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Information du public
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Phase 1 
coupe

Souche arasée

Débroussailleuse 
à disques
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Phase 2 : conditionnement des fagots
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Phase 3 : évacuation des fagots

Trépied au milieu du 
secteur à déboiser

Poulie pour évacuer les fagots vers la route
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Phase 3 : évacuation des fagots

Attache d’une extrémité
du fagot au système 

d’évacuation

16 tonnes

Evacuation aérienne 
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Secteurs dSecteurs d’’intervention 2010intervention 2010

Zone 2

Zone 1

Secteur 2

Propriété
du CREN

+ coupe des rejets + coupe des rejets 
sur le secteur 1sur le secteur 1
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Maître d’ouvrage : ville de Lourdes

Prestataire : AREMIP

Objectif � diversifier et enrichir les espèces végétales

� restaurer la tourbière haute dégradée en relançant la 
dynamique de formation de la tourbe et contrôlant l’envahissement par la 
Molinie bleue

Méthode : 

DDéécapage expcapage expéérimental de la tourbirimental de la tourbièère (CR2)re (CR2)

1. délimitation des 3 lots de placettes

2. fauche préalable des placettes

3. décapage des placettes 

4. ressuyage de la tourbe

5. évacuation des produits 

6. mise en défend des placettes
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DDéécapage expcapage expéérimental de la tourbirimental de la tourbièère (CR2)re (CR2)
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Placette témoin sur 
la callune : fauche

DDéécapage expcapage expéérimental de la tourbirimental de la tourbièère (CR2)re (CR2)
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Placette sur la callune : 
décapage de 7 cm

DDéécapage expcapage expéérimental de la tourbirimental de la tourbièère (CR2)re (CR2)
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Ressuyage de la tourbe 
avant évacuation

DDéécapage expcapage expéérimental de la tourbirimental de la tourbièère (CR2)re (CR2)
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Evacuation à l’aide d’une brouette à chenille

Evacuation manuelle (~3 tonnes)

DDéécapage expcapage expéérimental de la tourbirimental de la tourbièère (CR2)re (CR2)
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S3 : Suivi de la population du fadet des laiches � en cours

DC2 : Inventaire des chauves-souris du site

DC3 : Inventaire des insectes du site

S2 : Suivi des habitats d'intérêt communautaire � poursuite des suivis

S 1 : Suivi des niveaux de l'eau

IS 2 : Cheminement sur pilotis et signalétique

Calendrier de travail 2009Calendrier de travail 2009--20102010

� 2010

� printemps-été 2010

CR6 : Gestion des habitats des insectes du bois morts � 2009

CR 9 : Contrôle des ligneux par brûlage dirigé (groupe travail 2009)

Etude préalable faune � printemps-été 2010

Brulage � hiver 2010-11 (selon météo)

CR 1-3-4 : Poursuite des actions et suivi de la mise en œuvre
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Charte du site NaturaCharte du site Natura

1. Préambule : démarche du réseau Natura et de la charte d’un site

2. Présentation du site : périmètre, caractéristiques, intérêt patrimonial, 
les enjeux de conservation des habitats et des espèces présentes

3. Liste de recommandation générale sur le site puis des engagements 
généraux, par milieux et par habitats

4. Règlementation concernant le site

5. Avantages de l’adhésion à la charte

6. Signature de(s) l’adhérent(s)

Calendrier :

• validation par le COPIL

• réunion d’information des propriétaires (~20) cet été

• signature de la charte avant la fin de l’année 2009 pour les 
propriétaires du périmètre initial du site Natura
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Projet de cheminement sur la tourbiProjet de cheminement sur la tourbièèrere

Objectifs du projet : valoriser le site et faire découvrir la tourbière au grand public (adultes, 
enfants, personnes souffrant d’un handicap), scolaires et centres de loisirs afin de 
sensibiliser à la conservation et à la protection des milieux naturels et des espèces

Principe : solut ion la moins dommageable pour la tourbière est la réalisat ion d’un 
cheminement sur pilot is qui s’intègre parfaitement à l’environnement part iculier de ce 
type de milieu (humide et accidenté) et permet d’éviter le piét inement du site

Historique du projet : le 25 juin 2007, BIOTOPE présente au COPIL l’ensemble des fiches 
action du DOCOB dont la fiche IS2 « Mise en place d’outils visant à sensibiliser et informer 
le public »

� l’ensemble des actions dont le projet de cheminement est validé par ce COPIL 

puis par arrêté préfectoral en octobre 2007

Maitre d’ouvrage : mairie de Lourdes � projet voté par la Commission Extra-municipale 
pour l’Environnement le 19 mars 2009

Phase animation du DOCOB : modificat ion de l’implantat ion du cheminement sur un 
secteur plus adapté, notamment pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite et 
affinage du projet
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Nouveau tracé présenté et validé lors du COPIL 
d’avril 2008

Proposition DOCOB

Nouveau tracé

Parking

Avantages :
- accueil du public à handicaps 
(pente, aire de stationnement)
- diversité des milieux
- travaux de gestion, zone pâturée
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Projet de cheminement sur la tourbiProjet de cheminement sur la tourbièèrere
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Projet de cheminement sur la tourbiProjet de cheminement sur la tourbièèrere



23

Cheminement

Projet de cheminement sur la tourbiProjet de cheminement sur la tourbièèrere
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Parc écologique IZADIA (Anglet)
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Réserve naturelle de la tourbière de Frasne (Doubs)
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Réserve naturelle de la tourbière du Grand Lemps (Isère)
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Couts estimatifs du cheminement

- cheminement : 33 000 € TTC

- expertise géotechnique : 5 000 € TTC

- contrôle technique de construction 
(solidité, accessibilité handicap) : 1 000 € TTC

� Total ~ 39 000 € TTC

+ place de stationnement à l’entrée et 
signalétique

Projet de cheminement sur la tourbiProjet de cheminement sur la tourbièèrere

- 30 % par l’AEAG  

- 50 % par l’Europe
Projet financé à
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Panneau d’entrée

Projet de cheminement sur la tourbiProjet de cheminement sur la tourbièèrere
signalsignaléétiquetique
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Bornes 
interactives

Projet de cheminement sur la tourbiProjet de cheminement sur la tourbièèrere
signalsignaléétiquetique
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Projet de cheminement sur la tourbiProjet de cheminement sur la tourbièèrere
signalsignaléétiquetique

Panneau interactif
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Projet de cheminement sur la tourbiProjet de cheminement sur la tourbièèrere
signalsignaléétiquetique
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Projet de cheminement sur la tourbiProjet de cheminement sur la tourbièèrere
signalsignaléétiquetique

Plateforme d’observation avec 
une table de lecture
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INFOINFO

� Vallées des Gaves : 14 sites classés 
Natura 2000 

� 13 ZSC (conservation habitats 
naturels, faune et flore sauvages)

� 1 ZPS (conservation des espèces 
d’oiseaux sauvages)

� Le SMDRA en accord avec l’Etat et 
l’ensemble des structures 
Natura 2000 des Vallées des Gaves 
porte en 2009 le projet de mise en 
place d’outils de communication :

� site internet commun (pages 
« Généralités » communes et 
pages spécifiques à chaque site)

�panneaux itinérants pour chaque 
site avec une charte graphique 
commune
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MERCI DE VOTRE ATTENTION…


