



## RELEVÉ DE DÉCISION

### REUNION DES COMITES DE PILOTAGE NATURA 2000

JEUDI 19 JUIN 2014 – MAIRIE DE GEDRE

#### SITES NATURA 2000 :

FR 7300926 – ZSC Ossoue, Aspé, Cestrède

FR 7300927 – ZSC Gavarnie, Estaubé, Troumouse, Barroude

FR 7300928 – ZSC Pic Long, Campbielh

FR 7310088 – ZPS Cirque de Gavarnie

<b>Mode de diffusion</b>	Courrier/mail/site internet
<b>Liste de diffusion</b>	Membres des Comités de Pilotage
<b>Date de diffusion</b>	27 juin 2014
<b>Rédaction</b>	M-E Navel



## **Présents :**

M<sup>me</sup> Marie-Émilie NAVEL, chargée de mission natura 2000 à la Mairie de Gèdre.

M. Jean-Claude ROUDET, Maire de la commune de Gèdre.

M. Jacques BEHAGUE, Conseiller Général du Canton de Luz-Saint-Sauveur, Président des Comités de Pilotage des sites « Ossoue Aspé Cestrède » et ZPS « Cirque de Gavarnie ».

M. Claude TRESCAZES, Conseiller Municipal de Gavarnie, Président du Comité de Pilotage du site « Gavarnie Estaubé Troumouse Barroude ».

M. Albert CACHOU, élu de la mairie d'Aragnouet.

M. Carine MARFAING, garde du Parc national des Pyrénées, secteur de Luz Saint Sauveur.

M. Claudine BURTIN, Direction Départementale des Territoires des Hautes-Pyrénées.

M. Fabienne SOLANOVA, Direction Départementale des Territoires des Hautes-Pyrénées.

M. Ludovic OLICARD, Chargé de mission au conservatoire botanique National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées.

M. Nicolas THION, Fédération de la Chasse des Hautes-Pyrénées.

M. Jean-Louis PUJO, Société des Chasseurs Barégeois.

M. Fabien NABIAS, Société des Chasseurs Barégeois.

M. Bernard CASTAGNE, Société des Chasseurs Barégeois.

M. Patrick LABIT, Syndicat de la Commission Syndicale de la Vallée du Barège.

M<sup>me</sup> Dominique PORTIER, représentante de Nature Midi-Pyrénées.

## **Excusés :**

M. Jérôme COY, chef de l'UT Argelès-Gazost, Office National des Forêts.

M. Malvy, Président du conseil régional.

M DUMESTRE-COURTIADÉ, Maire de Gallagos.

M. Jean-Baptiste PEYRAT, Sous-préfet d'Argelès-Gazost, président du site « Pic Long - Campbielh ».

M. Michel BERGES, Directeur du RTE-GET Béarn.

M<sup>me</sup> Hélène DEVIN, animatrice au Centre de Ressource sur le Pastoralisme et la Gestion de l'Espace 65.

## Sommaire

### 3 SITES : ZSC

Mesures agro-pastorales p. 5

### ZSC Ossoue Aspé Cestrède

Mesures agro-pastorales p. 7

### ZPS Cirque de Gavarnie

Mesures de gestion p. 8

Aménagements p. 10

Suivis p. 13

### ZSC Gavarnie Estaubé Troumouse Barroude

Mesures de gestion p. 16

Mesures agro-pastorales p. 18

Forêts p. 21

Aménagements p. 22

### ZSC Pic Long, Campbielh

Mesures agro-pastorales p. 23

Gestion p. 25

*Outil de communication natura 2000 & discussions* p. 25

3 SITES: Ossoue Aspé Cestrède / Estaubé Gavarnie  
Tourmouse Barroude / Pic Long Campbielh



### « MESURES AGRO-PASTORALES »

#### Actions pastorales – équipement– 3 sites

##### Travaux prévus en 2014:

- Réfection de la toiture de l'abri d'Allans
- Construction d'un parc amovible au Barrada
- Cabane Aguila : extension de la cabane → reporté



##### BILAN jusqu'à aujourd'hui:

- Projet électrification : cabane d'Aspé
- Réfection du toit : cabane de Matte
- Impluvium Saugué
- Plusieurs petits aménagements pastoraux notamment parcs de trie (Bassia/ Milhas/Troumouse...)



Un point est fait sur les travaux pastoraux menés en 2014 et depuis le début de l'animation des sites natura 2000 sur le territoire.

Ossoue Aspé Cestrède



### « MESURES AGRO-PASTORALES »

#### P1. Pérenniser ou développer la pratique de la fauche

##### Restauration des rigoles

2010: une petite partie des rigoles ont été curées.

D'autres type d'aménagements sont à prévoir: curage/restauration.

Idée: groupe d'étudiants à faire venir sur place, mais pb de logement.

*À faire: durant l'été point avec les agris*

**MAEt** : visant à maintenir une richesse floristique dans les prairies naturelles.

2014 Année charnière : réunions/concertation pour les futures MAE.

Maîtrise d'ouvrage → mairie de Gèdre (100% subvention Natura 2000)

	coût
Gip-CRPGE (16j)	8.000,00€ H.T
CA 65 (8j)	3 500,00€ H.T

#### Restauration de rigoles

M-E NAVEL rappelle qu'un contrat Natura 2000 a été réalisé en 2010 afin de curer une partie des rigoles sur le plateau de Saugué. Il reste d'autres travaux à mener sur le linéaire des rigoles qui parcourent le plateau. L'animatrice explique qu'un point sera fait avec les éleveurs cet été.

Pour les MAET :

M-E NAVEL explique que l'année 2014 est une année charnière pour l'outil MAET. La nouvelle PAC étant entrain de se constituer, 2014 va permettre de monter ces futurs outils et sera donc une année de réunions/groupe de travail réalisés par le Gip-CRPGE et la chambre d'agriculture.

Ossoue Aspé Cestrède



« MESURES AGRO-PASTORALES »

Cabane d'Aspé

**Projet : aménagement d'un atelier de transformation fromager**

**(réhabilitation cabane + atelier fromagerie)**

*GAEC de Servielle (2 frères du Béarn)*

*Troupeaux: 550 brebis laitières avec gardiennage permanent.*

→ Projet ajourné

2014: troupeaux ovins (brebis taries) :

→ M. Lamoureux



L'animatrice rappelle que l'estive d'Aspé est fréquentée depuis plusieurs années par un troupeau Béarnais (père et 2 fils), qui y montent au printemps avec leurs brebis taries. Elle explique que le GAEC était désireux de transformer leur lait sur l'estive. Mais leur projet n'a pas été retenu, et donc ils ne reviendront pas cette année. L'estive a été attribuée à un autre éleveur, M. Lamoureux.



### Aménagement et valorisation du plateau de Sauqué

Réflexion lancée avec l'association MCA (Montagne Culture et Avenir)

#### Idée de sentier:

- table d'orientation ( x 2 180°)
  - panneaux: 3 ou 4
    - retracer l'histoire pastorale de Sauqué (route, utilisation des granges, travaux agricoles)
    - interprétation du paysage/géomorphologie
    - cheminement des troupeaux
    - Travaux RTM
    - ligne THT
    - cascade de Gavarnie: d'où vient l'eau?
- Charte de bonne pratique



L'animatrice explique qu'un schéma directeur de développement touristique est en cours, cette fiche-action y sera donc annexée.

#### Projet INTERREG CSVB Sentier de la Bernatoire

- Travaux du sentier de la Bernatoire: sur 3 ans, maîtrise d'ouvrage: CSVB; budget: ≈ 65 000€ TTC, réfection côté espagnol abandonné & côté français maintenu : répartition des financements sur 3 ans.
- Reste la signalétique



**Réouverture des milieux** → on s'appuie sur les orientations du DOCOB

Secteur des Laquettes de Saugué & Suberpeyre :

→ Stratégie Nationale de la biodiversité: Appel à projets « Restauration de milieu remarquables ou sensibles » :

Sortie terrain avec un spécialiste C. NOVOA – 16 oct. 2012

**MOA:** Fédération Régionale de la Chasse

Validation des Financements: 80%

**Montant total:** 13 938 € TTC

Entreprises: CSVB + Chasseurs Barégeois + entreprise privée

Travaux réalisés: début à mi-septembre 2013 (3 semaines de travail)

Pb rencontrés: casse de matériel/terrain parfois difficile



L'animatrice rappelle le contexte du projet. N. THION précise qu'un spécialiste de la perdrix grise est venu sur le territoire, Claude NOVOA, pour préciser le type de travaux à mener et valider la pertinence des ouvertures à créer. Malgré les problèmes de casse de matériel qu'il y a eu, on peut dire que le chantier a bien réussi et s'est montré utile.

M. Le Maire de Gèdre se demande pourquoi ne pas brûler plutôt que de débroussailler ? J-L Pujou commente la réticence de la CSVB liée aux rémanents après brûlage qui peuvent blesser les bêtes.



**Budgétisation pour la période 2012 – 2014**

**Mesures concernées :**

- Suivis des tendances d'évolution des Galliformes. (comptage au chant, succès repro.)
- Suivis fréquentation sp après réouverture de milieux.

**Montants des aides accordées pour 2009–2011:** 35 220 €

Subvention prorogée sur 2012–2013: 14 570 €

**Montant total des aides publiques sollicitées pour 2014:**

8 740 € (Crédits Etat) → en attente

Suivis tout de même réalisés en 2014

Si plus de financements, plus de données!

Marie-Émilie rapporte que les suivis galliformes ont été réalisés en 2014 avec pour seul financement les suivis à la perdrix grises. N. Thion précise que ce sont uniquement les suivis repasse qui ont été financés sur un reliquat de 2013. Il explique que la pression de comptage telle que mise en place sur la ZPS par les chasseurs depuis le début de l'animation des DOCOBS n'a été possible jusqu'à présent que par les financements.



### **LD-2. Aménagement des modalités de la chasse en battue au sanglier sur les sites de nidifications du Gypaète barbu (Ayrues/Ossoue)**

La convention (« Chasseurs Barégeois », DDT, Président du site, PNP) => 1ère V. nov 2010.

Un périmètre à définir

Sortie terrain : 8 août 2012

(DDT, Société des chasseurs Barégeois, PNP, AnimatriceNatura2000)

2 Courriers par des SCB au préfet: 10 octobre 2012 / 13 mai 2013

PNA mis en place depuis 2010 ... en discussion entre les services de l'Etat ... des ZSM arrêtée été 2012.

Réunion du 15 février avec la LPO/DREAL Aquitaine

Réunion avec le sous-préfet : 15 mai 2014 : utilité de la convention:

- une certaine souplesse accordée par le PNA et ses limites originelles des ZSM (cœur et tampon)
- une protection juridique pour la société de chasse si jamais il y avait dérangement avéré en cas de battues programmées.

→ En attente désormais de la réponse des chasseurs barégeois

M-E NAVEL rappelle l'objectif de la convention qui vise à aménager des modalités de chasse en battue au sanglier sur 2 sites de nidification du Gypaète barbu : Ayrues et Ossoue. Elle reprend l'historique à partir de la première version de la convention rédigée en novembre 2010. Elle évoque les nombreuses réunions, la sortie terrain, le désaccord entre les différents partis autour de la délimitation du périmètre. Elle explique que le PNA<sup>1</sup> gypaète barbu et ses ZSM<sup>2</sup> prévalent aujourd'hui sur la fiche action Natura 2000.

J-L Pujo mentionne les 8 couples présents de gypaète barbu dans les Pyrénées au début des années 60. Il explique nous en sommes à 39 couples aujourd'hui (grâce à l'arrêt de l'empoisonnement des nuisibles, les sites de nourrissage...). Dominique PORTIER précise qu'il n'y a que 36 couples de gypaètes territorialisés. Elle ajoute qu'un couple qui s'installe met 5 ans à se reproduire. Elle cite le cas de Barousse en Haute-Garonne où il n'y a toujours pas de jeune, le cas du Pibeste où il y a eu 1 jeune à l'envol en 10 ans ! J-L Pujo poursuit sur les 2 couples de Gèdre/Gavarnie, et explique qu'il y en a 2 sur le territoire et qu'il n'y en aura guère plus vu l'important territoire vital nécessaire pour cette espèce. Il précise d'ailleurs que les lignes THT sont plus dangereuses que la chasse puisqu'elles ont déjà tuées un jeune à l'envol en 2006. M. Pujo réaffirme la position des chasseurs qui étaient prêts à signer la convention en accord avec la fiche action du DOCOB (500m de rayon) mais que de tripler le périmètre suite à l'arrivée du PNA et des ZSM, les chasseurs sont contre. Il rappelle également que s'il y a des dégâts de sanglier, ce sont eux qui les dédommagent !

<sup>1</sup> PNA Plan National d'Action

<sup>2</sup> ZSM Zone de Sensibilité Majeur avec une zone cœur et une zone périphérique.

Claudine BURTIN rappelle que le PNA n'est pas réglementaire. Elle explique que le périmètre tel que décrit dans la fiche action du DOCOB était à titre indicatif et que l'objectif était donc de se mettre autour de la table pour en discuter.

Jacques BEHAGUE mentionne que Natura 2000 au départ n'était pas bien vu et difficile à faire accepter localement. Il rappelle le précieux travail que réalise la commission syndicale ainsi que les chasseurs sur le territoire. J-L Pujo se désolé du fait que les ZSM ne soient pas consultables par les communes. C. TRESCAZES réaffirme l'intérêt des activités telles que la chasse tout comme le pastoralisme dans nos vallées.

Claudine Burtin réexplique que la DREAL qui porte le PNA prendra ces décisions face aux décisions locales et que ce sera de leur responsabilité d'afficher une zone réglementée ou non. C. Trescaze réplique que ce serait remettre en cause la participation des Chasseurs dans ce projet.

## ZPS Cirque de Gavarnie



### « AMENAGEMENTS »

#### FM-1&5. Clôtures forestières et pastorales du Mourgat :

Maitrise d'ouvrage	Travaux	Financement	Calendrier
ONF	Retrait de la totalité des clôtures forestières	56% Natura2000 : 20 300,00 € 24% PNP (CIMP): 9 900,00 € 20% Autofinancement : 7 500,00 € <b>TOTAL HT 37 700,00 €</b>	Retirées : automne 2012 (2 600m linéaire)
CSVB	Retrait + pose de ruban électrique de la clôture pastorale sud	Contrat Natura 2000 (100%) <b>11 250,00 € TTC</b>	Retirées : automne 2011 (900m linéaire)



Marie-Emilie Navel présente les réalisations Natura 2000 pour la nouvelle municipalité, comme le retrait des clôtures désuètes problématique pour l'avifaune.

## FM-2. Visualisation des câbles de remontées mécaniques de la station de ski G-G

(téléskis: St André, Raillé, Mourgat, et Télésièges: Pic des tentes)

→ Altiservice n'exerce plus.

→ officiellement reprise par les Andorrans « PGI France » en octobre 2012.

Remontées mécaniques	Contrat N2000 accordés
St-André (995m)	août 2010 : 1915,83€ TTC
Mourgat (581m)	Juillet 2012 : 2486,27€ TTC


- Mais PGI est là en tant que régisseur
- La ComCom assure les droits et obligations relatifs à la gestion de la station de ski Gavarnie-Gèdre.
- Manque une délibération prise en 2013 par la ComCom.
- Obligation d'annuler les Dossier / à représenter
- Dossier à représenter pour 2015



F. SOLANOVA, mentionne que les crédits ont bien été mis de côté pour ces deux dossiers. L'animatrice explique qu'une délibération de la communauté de commune n'a pas été prise à temps ce qui nous oblige à annuler ces deux dossiers et à les représenter en 2015.

## LD-6. Aménagement du sentier de la Planette pour limiter les dérangements sur les sites de nidification du grand tétras

### HE-5 : Irrégularisation du peuplement forestier pour favoriser le Gd Tétras.



L'animatrice rappelle le contexte des fiches-actions LD-6 et HE-5 qui ont pour but respectif de limiter le dérangement et d'améliorer l'habitat du grand tétras. Elle explique que Bourlic est une ancienne place de chant et Bédérou, une place de chant actuelle avec un coq chanteur. Les deux sites sont soumis au dérangement estivale comme hivernale avec les touristes/randonneurs/raquetistes... Elle rend ensuite compte de ce que les agents PNP ont mis en place chaque hiver depuis 2011 sur les zones de quiétude balisée par un cordon bordé de petit panneau triangulaire.



- ⊗ 1 visite de chaque site 1 fois par semaine durant la totalité de l'hiver
- ⊗ Recensement des pénétrations dans ZQ et cartographie
- ⊗ Sensibilisation auprès des randonneurs et skieurs
- ⊗ Réalisation d'une enquête de fréquentation
- ⊗ Démontage de la zone à la fin de chaque hiver

Elle explique que le système installé pour créer les zones de quiétude ont bien marché surtout sur Bédérou où il n'y a eu aucune pénétration en 2014. Cependant, l'utilité de maintenir la zone de quiétude sur le secteur de Bourlic là où il n'y a pas de coq, reste encore en discussion. Concernant les enquêtes de terrain menées, les personnes rencontrées sont globalement compréhensibles et s'intéressent à l'espèce. Les gens sont en demande d'informations complémentaires sur la biologie du grand tétras, veulent des photos. Le PNP devrait poser des panneaux dans cette optique cet été si tout va bien. J-L Pujo rappelle la sortie en 2011 avec M. Menoni, spécialiste grand tétras, qui avait suscité l'intérêt de mettre en place une zone protégée des troupeaux afin que le couvert végétal beaucoup trop ras en été puisse permettre à servir de couvert pour qu'une poule élève ses jeunes. Carine Marfaing répond que rien n'a été fait pour le moment mais qu'elle fera remonter l'info au siège du PNP à Tarbes dans le but de contacter la CSVB pour avoir son accord. Elle rajoute que le dispositif mis en place durant l'hiver à très bien fonctionné et qu'il manque les panneaux d'informations sur place pour expliquer aux gens pourquoi ces limites sont installées. D. PORTIER précise qu'une stratégie sur le grand tétras est en cours de déclinaison au niveau régional.

## LD-6. Aménagement du sentier de la Planette pour limiter les dérangements sur les sites de nidification du grand tétras



Maintenir le bois de Bourlic en mosaïque.

Le hêtre colonise fortement → limiter sa colonisation (annélation + casser les parties terminales de l'axe centrales des petits hêtres)

- Test réalisé été 2012
- Pas de suivi été 2013
- Suivi à faire été 2014

Pic Long, Campbielh



« SUIVIS 2014 »

Suivis collectifs à organiser sur les sites Natura 2000 à l'échelle de la vallée des gaves voir du département.

**Faune :** *invertébrés, chauves-souris, amphibiens & faune aquatique*

**Flore :** *aster, androsaces, vesce argentée, mousses forestières*

**Habitats :** *dynamique végétale des estives, zones tourbeuses*

2013 : groupe de travail à constituer afin de programmer les premiers suivis et d'identifier les partenaires / intégrer les objectifs des différentes fiches action → en attente d'une réunion de la DDT 65.

Claudine Burtin explique que le travail est en cours et qu'elle relancera pour qu'une réunion soit mise en place.



Rapaces	Reproduction
Gypaète barbu	Ossoue : 1 jeune à l'aire Ayrues: 1 jeune à l'aire
Aigle royal	Ossoue: échec (pas de couvain) Mousca/ Barrada: échec (pas localisé - 2 ad en vol) Troumouse : 1 jeune à l'aire
Faucon pèlerin	Ossoue - pas infos <u>Trimbareille</u> (1 jeune)
Circaète Jean-le-blanc	Pas suivi
Grand Duc	Enregistreur 2013 posé à Gavarnie (rien entendu)
Milan Royal	Pas d'infos - pas de dortoir dans la ZPS

**Crave à bec rouge:**

Etude menée par le PNP : 2 étudiants 2013 & 2014,  
Suivis des sites de nidification  
113 à 158 individus répartis sur 9 secteurs prospectés ont été comptabilisés.  
12 couples nicheurs répartis sur 5 secteurs des 9 secteurs.



**Chouette Tengmalm:** contactée forêt Barrada et Gavarnie (bois de Pailla)

Enregistreur posé 2014 au Barrada/Pailla/Arribama - en attente des résultats



Galliformes		Comptage au chant	Comptage suivi reproduction Comptage au chient d'arrêt
Grand Tétrás	PNP	Place de chant suivis: - Bédéroú : (Pailla) 1 coq + 1 poule au chant - Allans : indices de présence (hivernage) rien au chant - Bourlic : aucun indice de présence - Pène Blanque : indices de présence (hivernage)/rien au chant	
	FDC	4 places de chant suivies: (8j agent) - Allans (1x): 0 - Suberpeyre (3x): 0, un crottier - Ayrues (2x): 1coqs +1poule / 2coqs+1poule - Bué : 1 coq + 1 poule	

Galliformes		Comptage chant (par repasse)	Comptage suivi reproduction
Perdrix grise	FDC	4 circuits: (7j agent) - Saugué - Laquettes: 1 couple (x2) - Saugué - Suberpeyre : 1 couple +1 crottier (2x) - Eths Toussaús: rien vu - Allans : 1 couple - Mourgat : rien	
	PNP	1 circuit (Toussaús) : 2 repasses - 0 vus ni entendus - 0 vus ni entendus	
Lagopède alpin	FDC	4 circuits: pas fait encore Secteur Aspé	
	PNP	2 circuits: pas fait - Montagnette - Sous Taillon	

Marie-Emilie Navel revient sur le fait que les suivis repasse ne sont pas très fonctionnels et qu'il serait sage de faire un point avec Claude Novoa le spécialiste, chose qui a été discutée avec Carine marfaing. N. Thion explicite que la baisse des effectifs vient de plusieurs facteurs : fermeture des milieux/présence de câbles/conditions météo. Fabien NABIAS ajoute également la présence des nuisibles (martres...). Le Maire de Gèdre rajoute que le piégeage des nuisibles se faisait beaucoup à l'époque contre de l'argent.

Fabien NABIAS explique le système de repasse marche par moment, comme sur le secteur de campbielh cet année. Par contre sur le secteur de la ZPS les oiseaux n'ont pas répondu, il a fallu s'approcher d'eux pour qu'ils s'envolent.

N. THION affirme que cette méthode a été testée et que c'est une méthode reconnue. Cependant, il faut partir tôt, l'heure qui suit le levé du soleil.

## ZPS Cirque de Gavarnie



« SUIVIS 2014 »

### Présence de Desman

Gave de Héas (rien validé)  
Gave de Gavarnie (rien validé)  
Gave du Campbielh



Le PNA Desman en cours 2010–2014 se poursuit via un projet LIFE+ sur 2014–2019.

11 sites N200 → « Estaubé, Gavarnie, Troumouse Barroude »

Plusieurs protocoles: 10 tronçons de prospection/capture/Lâchage/capture/ analyse génétique pour voir structure pop\* à l'échelle des Pyrénées...

Sortie prévue : 7 juillet avec le CEN (Gave Gavarnie/Tourette/ Côt)

Action de sensibilisation : mallette Desmantifique: école de Gèdre (mai 2014)



## Gavarnie Estaubé Troumouse Barroude



« SUIVIS 2014 »

### Suivis Habitats à *Carex bicolor* (site du Sarradets)

#### Objectif:

- maintenir durablement cet habitat et cette espèce et poursuivre les suivis.
- connaître l'effet de l'abrutissement de cette espèce et celles qui lui sont associées.

→ protocole de suivi du CBN alpin → pour une cohérence au niveau national.

→ Deux étapes dans le suivi et la caractérisation de l'habitat pour permettre sa délimitation.

1. suivi habitat: quadrat 100m x 100m: carto pour 2013 (pb de maille GPS).

2. suivi abondance dominance : 4 quadrat 50cm x 50cm de mis en place (10 à 15 de prévu).



■ **Suivi HABITATS**

- Suivi de la dynamique végétale (*Brachypodium rupestre*) des Gloriettes en lien avec l'usage pastoral
- Suivi de la densification et de l'extension du Gispet sur Coumély de Gavarnie (Transect+photos)
- Suivi de la fermeture du milieu par les ligneux: La Sèoube - Hount de Clouzet de Coumély de Gèdre



- arrêt des suivis sur 2014/traitement des données en cours: améliorer les suivis.
- Travail en cours sur « comment évaluer l'état de conservation des habitats » : utilisation d'indicateurs



■ **Suivis Zones humides**

Financements 100 % Natura 2000 : 2.500 € H.T

MOA : Mairie de Gèdre

Objectifs : approfondir les recherches sur la paléontologie des tourbières de la Holle (Gavarnie), Troumouse, Saugué.

Projet : intervention D. Galop (directeur de UMR géode au CNRS) dans les écoles Gèdre/Esquièze-Sere.

1j: salle + sortie terrain



Claudine Burtin & M. Pujo trouveraient intéressant de faire venir M. Galop pour la population locale. L'animatrice explique que ça pourrait s'organiser et qu'elle verrait ça avec lui.

■ **Suivis espèces: mutualisation des suivis**

**Bordères des Pyrénées : sur Gavarnie**

- Suivi tous les 2 ans (Transect+photos): site de Bourlic - Gavarnie.
- Substrat instable donc décidé de réduire le nb de transects suivi à 3 pour limiter l'impact du déplacement dans l'éboulis.


**Androsace des Pyrénées: en vallée d'Aure**

**Vesce argentée : en vallée d'Aure**





Expérimentation brûlage-débroussaillage sur Groutte



o Débroussaillage: 2010

- Pose des placettes-exclos par la mairie juin 2012
- Suivis de la végétation: commencé été 2011/CBNPMP

o Brûlage: 2011

- Début du suivis de la végétation en 2012.



Résultats:

Sur partie brûlée (reste bcp de rames)  
1er automne: passage d'animaux  
Dans les exclos → herbe pousse mieux  
Bcp d'herbes/pas forcément des ronces ou de l'ortie  
Herbe parait meilleur dans exclos que dans partie pâturée

**Hypothèse:** y'a une telle pression sur Groutte que la végétation a peu être un peu de mal à se reconstituer.

**Conclusion:** ça vaut le coup de maintenir ces exclos et continuer les suivis



J-L PUJO demande quand on pourra avoir des résultats définitifs de ce dispositif. L'animatrice rétorque qu'il faut au moins 5 ans de suivis pour tirer des conclusions probantes.

## Formation Natura 2000

### Gestion des milieux ouverts par le débroussaillage:

« Maîtriser les techniques d'entretien et d'ouverture des milieux »

Plusieurs réunions en 2012: GT (CRPGE, CBNPMP, FDC 65, CA, PNP)

- Public visé: techniciens, éleveurs, gestionnaires d'estives, prescripteurs, mais aussi élus..
- Budget: 4 282,5 € TTC (MOA: chambre d'agriculture 65)
- **Réalisée:** 20 & 21 septembre 2012 (2,5j – visite de 3 sites)
- Intervenants: CA: Michael Martinez, Gip-CRPGE: Anne Sallent, CBNPMP: Catherine Brau-Nogué, FDC 65: Grégory Tucac, PNP: Carine Marfaing + Guy Lonca, Natura 2000: M-E Navel)

### VI. Mousses forestières : organisation d'une formation

Protégée à l'échelle nationale depuis 2013

→ DREAL a mandaté le CBNPMP

Marta Infante Sanchez : intervention 1j

(matin en salle + après terrain).

10 Participants: ONF, RNR, Animateurs Natura 2000, DDT65, agent du PNP

Lieu : St Lary Soulan (site du Rioumajou)

Objectifs : prospections de quelques journées terrain sur les sites Natura 2000 dans le 65 en fonction de la carte du CBNPMP

→ prospections/suivis/conseil de gestion.



L'animatrice fait un point sur les formations qui ont été réalisées dans le cadre de Natura 2000.



« MESURES AGRO PASTORALES »

**P3. Pérenniser la pratique de la fauche :**  
**Comment contrôler l'extension de la Grande berce ?**

Objectif :

- mieux connaître la phénologie de l'espèce et sa reproduction
- comprendre la dynamique de l'espèce, déterminants écologiques
- expérimenter des IIK pour maîtriser son extension

2012

- stage 5 mois licence : financement : 2150 €
- Appui technique de la INRA/CBNPMP/PND/CA
- expérimentation in-situ avec les éleveurs

2013 enveloppe de 3800 € accordée pour financer un stagiaire.

- 2013 : 1 mois de stage en juin
- 2014 : 6 mois mars à août
- Accompagnement CAB5



Marie-Emilie reprend l'historique de ce projet avec la mairie de Gèdre qui est maître d'ouvrage sur ce projet et porte depuis 2012 des stagiaires accompagnés par l'animatrice : 2012 (5 mois), 2013 (1 mois) et 2014 (6 mois). Elle explique les diverses manipulations et suivis menés. Certaines observations ont permis de montrer que la plante possède des racines pivot et non des rhizomes comme la fougère par exemple, que chaque pied est bien indépendant. Elle rapporte la mise en place des transects suivis durant 2 années de suites pour savoir si la plante fleurit annuellement ou non ? Elle explique que des simulations de pâturage et de fauche ont été réalisées pour savoir comment réagit la plante en fonction des actions pastorales menées, les résultats seront disponibles à la fin de l'été.



Enquêtes éleveurs  
Suivis phénologiques  
Relevés simplifiés INRA  
Relevés phytosociologique (+/-)  
→ Restitution prévue fin août/septembre

Création d'un herbier  
des prairies de fauche



L'animatrice fait le point sur l'accompagnement 2014 du CBNPMP, de la CA65, de l'INRA et du PNP sur ce projet. Elle explique que des relevés botaniques avec différentes méthodes sont utilisées et doivent permettre de classer les prairies et leur taux d'envahissement en fonction de leur qualité floristiques/fertilité/gestion...qui, on l'espère, nous permettront de mieux comprendre la présence de cette espèce dans les prairies et pouvoir ainsi proposer des solutions de gestion aux éleveurs à long terme.

**Gavarnie Estaubé Troumouse Barroude**



« FORÉT »

**F1. Réduction à long terme des essences non Pyrénéennes**  
(Sous maîtrise d'ouvrage et d'œuvre ONF)

**Sur Héas**

1. Vert : coupe rase avec dynamique naturelle
2. Jaune : coupe rase avec plantation d'essences autochtones
3. Rouge : plantation de sapins sous abri
4. Bleu : écart forte en lisière de Fourlet de feuillus



**Sur Hount Gran**



Institutions	Travaux & Financements
<b>ONF</b>	Suivi floristique et photographique: 1100€ TTC <u>Héas</u> : pas de semi/diversité écologique faible <u>Hount Gran</u> : aucune dynamique de régénération Réponse de la végétation pas immédiate (2 à 3 saisons) : V. ourlet/friches: concurrence (sauf pr parcelles en bord d'O.)
<b>CBNPMP</b>	Fertilité des graines sur Héas: Test de Germination → Réalisé en octobre 2012 + radiographie = quasiment 100% des graines vides.

M-E Navel détaille le protocole expérimental mis en place par l'ONF (décrit à côté des photos ci-dessus). Elle rappelle l'état des lieux réalisé avant travaux puis le suivi végétation réalisé en 2011, puis en 2013. Elle explique que la mairie de Gèdre est maître d'ouvrage sur cette opération qui est prise en charge à 100% par Natura.

Elle explique que les conclusions des tests réalisés par le CBNPMP sont sans précédent, les épicéas de Héas sont quasiment stériles est donc sans danger sur ce site connaissant le pouvoir colonisateur de cette espèce, observé sur Barèges par exemple. Par contre, l'animatrice précise qu'il faudra réfléchir à la manière de protéger le hameau de Héas des avalanches avec des espèces autochtones vu la dégradation rapide de ce petit îlot forestier sans renouvellement.



### T1. Sentier des Gloriettes



1. Restauration du tracé en rive droite
2. Réfection de la passerelle
3. Panneaux thématiques

L'animatrice rappelle le coût total du projet de 130.000 euros HT, avec de multiples financements (mairie Gèdre, Natura 2000, PNP, CSVB, Région, Etat, Europe).

Un panneau cassé en 2012 pour une erreur de fabrication a été remplacé en 2013. L'animatrice présente le budget demandé et attribué pour finir la signalétique en 2014 : 400 euros TTC.

### T5. Normes sanitaires des refuges

Sarradets : bail CSVB – CAF signé en octobre 2009 (reconduction pour 60 ans) : →

Travaux en attente de financements.

Traitements des eaux usées .

Maillet : Aménagement à prévoir autour de l'hôtellerie du Maillet : système de traitement des effluents à intégrer:

le SPANC a réalisé un diagnostic de la zone.

→ Travaux à réaliser et à intégrer au SDDT .

Carine MARFAING précise qu'une partie de l'assainissement a déjà été fait sur le refuge des Sarradets.

### T6. Gestion de la fréquentation sur Troumouse

→ BE « planeth consultants » : à fait une étude avec plusieurs propositions ;

→ Aujourd'hui un SDDT de la vallée de Gavarnie-Gèdre

→ UNESCO impose un premier test cet été 1 au 15 août.

L'animatrice présente le projet de gestion touristique sur Troumouse et explique qu'il s'insère dans une réflexion globale d'un schéma directeur de développement touristique de la vallée de Gèdre/Gavarnie. Plusieurs bureaux d'étude travaillent conjointement dessus. Une première phase test avec l'installation de navette sera mise en place cet été et conduira les personnes du refuge du Maillet jusqu'au cirque de Troumouse. Un abri bus provisoire y sera installé. La route quant à elle sera réglementée depuis le refuge du maillet jusqu'au cirque, seul les ayants-droits pourront passer avec leur véhicule. Une présentation plus complète du projet sera faite cet hiver car il reste encore de nombreuses idées en cours de discussion.



## P2. Etude agro-pastorale du quartier des granges de Campbielh

Etude : Gip-CRPGE → l'intérêt environnemental du site et des habitats

Potentialité du site: → 14 hectares peuvent repartir à la fauche - dont une majorité peut être mécanisée.

Conclusion de l'étude :

- désenclavement du quartier des granges
- Plusieurs propositions et celle retenue est la piste pastorale accessible aux engins agricoles.

**Objectifs d'une AFP:** conforter le travail des exploitants agricoles sur le plan foncier, de porter le projet de l'accès au Campbielh de manière collective, d'accéder aux financements publics et de conduire à terme d'autres travaux d'intérêt collectif nécessaire à la relance de la fauche.

→ **Création de l'AFP:** 18 août 2011 par un arrêté préfectoral  
(33 propriétaires pour un périmètre de 205,4 ha)

### Une piste pastorale accessible aux engins agricoles

- Choix d'un tracé : 6,5km / Sécurité - pente ≈ 12%
- Coût ≈ 537.000 € H.T

**Financements:** 3 tranches prévues (avec 1<sup>ère</sup> en 2012)

## P2. Etude agro-pastorale du quartier des granges de Campbielh

**Point sur l'année 2012 :**

- 18 août : Etude Habitats/faune/flore: BE AMIDDEV : rendu fin décembre 2012.
- 18 septembre : Recrutement MOE: ONF
- 10 décembre: Dépôt dossier de demande de subvention : 1<sup>ère</sup> tranche : 90.000€ HT

**Année 2013 :**

- Tracés proposés par ONF (3 tracés)
- Démarche de faites autour du foncier (des tutelles)

**Année 2014 :**

- AVS terminé (5 tracés)
- Pb autour du foncier
- Demande d'étudier un autre tracé (ancienne municipalité)
- AG avec tous les propriétaires 6 juin 2014
- Nouvelle municipalité doit le passer en CM.
- Proposition faite : AFP porte quelques dossiers d'AP.  
(rigoles/parc Sausset)



J-L Pujo explique que les prairies de fauche au Campbielh se dégradent. Le Mairie explique que c'est un projet beaucoup trop onéreux pour la commune suite aux crues de juin 2013. Cependant, le projet devra passer lors d'un prochain conseil afin que les conseiller municipaux prennent leur décision de poursuivre ou non le projet. Claude TRESCAZES ajoute que les montagnes étaient avant pleines de troupeaux d'ovins, mais aujourd'hui le contexte économique fait les élevages se tournent plus vers des troupeaux de bovins qui conviennent moins à l'entretien de nos montagnes.

## PI. Cirque d'Eres Lits, Barrada

Utilisation pastorale faible  
(actuellement 1 troupeau ovin  
15j printemps/15j automne)

Réhabilitation du sentier par le PNP : été 2014  
45.000 euros

**Projet pastoral complémentaire identifié :**

- clôtures
- accueil troupeau
- Estive problématique: encaissée/ tardive/accueil des éleveurs: projet non retenu pour 2014

- parc mobile → sera mis en place cette année

Envahissement par la fougère aigle  
Chantier expérimental (facilité/efficacité)

Protocole avec le CBNPMP:

- Quelques chose de reproductible
- 4 zones
- 2 fauches fin juin/ fin juillet
- Sortie terrain mis en place + coupes
- Suivis à faire sur minimum 3 ans pour avoir des résultats



L'animatrice excuse ensuite François Prud'Homme du Conservatoire Botanique qui devait participer au COPIL et présenter le travail qu'il a effectué sur le site de « Pic Long Campbielh ». Le PNP l'avait mandaté pour qu'il fasse un travail complémentaire sur la cartographie des habitats naturels du site. Il viendra nous présenter ses résultats au prochain COPIL d'hiver.



### Cirque d'Eres Lits, Barrada

Préservation et amélioration des populations de chiroptères.  
Qui utilisent les milieux forestiers à des fins d'alimentation, de protection et/ou de reproduction.

Financé à 100% par Natura 2000  
MOA: Mairie de Gèdre  
MOE: CEN M-P  
Coût: 14 750,00 € H.T

Prospection du bâti/transects  
au détecteur ultrasons/cartographie/inventaires  
et proposition de mesure de gest.

En 2013: 10j  
En 2014: 19,5j

Rendu prévu en nov. 2014



Sophie Bareille du Conservatoire d'Espaces Naturels de Midi-Pyrénées étant malade, n'a pas pu présenter les résultats de terrain effectués en 2013. Marie-Emilie Navel explique que le terrain se poursuivra cet été 2014. Il reste un dizaine de journées de prospection. Les conclusions de cette étude seront présentées au COPIL d'hiver 2014.

## Outils communs Natura 2000 en Vallées des Gaves

- Exposition itinérante:
  - 14 sites (caractéristiques, enjeux, actions mises en place et objectifs)
  - 7 panneaux thématiques (territoire des Vallées des Gaves, Natura2000, pastoralisme, faune, flore, activités en lien avec les sites, rôle de l'eau)

Exposition octobre 2011 à la mairie d'Esquièze-Sère  
Exposition au PNP à Luz : été 2012



- InfoSite: réalisé en 2013

M-E Navel rappelle les outils communs mis à disposition de tous : l'exposition itinérante. Elle précise qu'un Infosite a été réalisé en 2013 chose qui n'avait pas été fait depuis longtemps, et qu'il a été distribué à tous les habitants de Gèdre/Gavarnie.

Claudine Burtin rajoute quelques infos pour clôturer le COPIL concernant le prochain programme de financement FEADER (2014-2020). Elle mentionne le transfert Etat - Région sur la gestion financière des sites Natura 2000. Elle rappelle l'intérêt d'une gestion locale des sites afin d'avoir plus facilement une participation financière de Natura, chose qui est moins évidente quand la gouvernance est portée par l'Etat lui-même.

Elle précise aussi que le sous-préfet qui est président du site Pic Long Campbielh souhaite vivement que sa présidence soit reprise par un élu local. A cet effet, C. Trescaze mentionne probablement sa passation de présidence lors du prochain COPIL à un élu de Gavarnie.

J-L Pujo demande quand seront réévalués les DOCOBs des sites ?

Claudine Burtin précise qu'ils seront très certainement réévalués d'ici 2 ans. Aujourd'hui les DOCOBs choisis pour une réévaluation sont soit au bout de la mise en place de toutes leurs fiches-action, soit car c'est une priorisation au niveau régional.

La séance du Comité de Pilotage est clôturée à 17h30.