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Site « Gabizos et Vallée d’Arrens »

Bilan de l’ animation 2008
Animation 2009

Comité de Pilotage et de Suivi du 20 novembre – Arren s- Marsous

Ordre du jour :

1. Bilan des actions menées en 2008

Site Natura 2000 « Gabizos-Vallée d’Arrens » Comité de Pilotage et de Suivi du 20 novembre  – Arrens-Marsous

2. Planning des actions pour 2009

Rappels du programme 
21 juin 2005 : Comité de pilotage de lancement

Été 2006 : inventaires de terrain
diagnostic pastoral

Automne 2006 : rencontres thématiques

19 décembre 2006 : Comité de pilotage présentation des 

inventaires et validation

Compléments d’inventaires et analyse des enjeux
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Propositions de mesures de gestion

7 novembre 2007 : Validation du diagnostic des enjeux

20 décembre 2007 : Examen et validation des fiches action

13 Février 2008 : Validation du Docob

Rédaction du Docob

2
0
0
8

29 mai 2008 : Lancement de l’animation
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20 novembre 2008 : Bilan de la première année d’animation

Les actions menées en 2008 :
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Le quartier de Pourgue : les actions H1 et P4

� Principe de l’action : 

Protection d’une zone humide

Mise en place d’abreuvoir pour les troupeaux

� Visite de terrain le 27 août : 

Délimitation de la zone

Choix techniques, en concertation avec les éleveurs

� Suite du travail : 

Sélection de l’entreprise

Montage du dossier financier, suivi du dossier, mise en place de
suivis du milieu naturel
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Les actions menées en 2008 :

Le quartier de Barbat : l’action P5

� Principe de l’action : 

Lutte contre les genévriers

� Dossier d’écobuage monté à l’été, présenté en Commission Locale : 

Réalisation prévue au printemps

� Suite du travail : 

Suivi des milieux naturels: restauration des pelouses

colonisation des ligneux
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L’estive de Bouleste-Ausseilla : l’action P2

� Principe de l’action : 

Rééquilibrage de l’activité pastorale

� Écobuage réalisé en 2008 sur Anquié, avec un retour des bêtes

Projets d’améliorations pastorales en cours: point d’eau…

� Suite du travail : 

Poursuite des améliorations en accord avec les fruits de la 
concertation…

Les actions menées en 2008 :
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Les actions menées en 2008 :

Les services aux éleveurs : l’action P6

� Principe de l’action : 

Soutien à l’activité pastorale par la mise en place de 
services aux éleveurs: portage, gardiennage…

� Réalisation d’une enquête auprès des usagers du site à l’été : 

afin de mieux estimer les besoins et les demandes

� Suite du travail : 

dépouillement (avec la commune)

Montage des dossiers correspondants pour une réalisation au 
printemps 2009 (en fonction des demandes)

Site Natura 2000 « Gabizos-Vallée d’Arrens » Comité de Pilotage et de Suivi du 20 novembre  – Arrens-Marsous

Les actions menées en 2008 :

L’Aster des Pyrénées : l’action E1

� Principe de l’action : 

Connaître, suivre et gérer la station d’Aster

� Réalisation d’une enquête auprès des usagers du site à l’été : 

Simple suivi cette année => l’espèce se maintient

la population ne semble pas varier

� Suite du travail : 

Mise en place d’un protocole de gestion et de préservation 
global (Conservatoire Botanique)
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Le programme d’action pour 2009 :

La poursuite des actions de 2008

� Montage et suivis des dossiers administratifs 

� Lancement et suivis des travaux et des aménagements

� Mise en place des suivis des milieux naturels
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Le quartier de Pouey Laun : l’action P1

� Principe de l’action : 

Restaurer une activité pastorale en partie basse et contrôler 
les ligneux de cette zone

Réflexion sur l’aménagement global de l’estive

� Élaboration  d’un dossier de MAET

Partenariat CRPGE / Commune / parc national

En vue de déclencher des financements d’accompagnements

� Suite du travail : 

Finalisation du dossier MAET et améliorations pastorales

Le programme d’action pour 2009 :
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L’inventaire de la faune aquatique : l’action E3

� Principe de l’action : 

Mise en commun des données avec les pêcheurs sur le site

Meilleure compréhension réciproque

� Ébauche de réflexion en 2009

Partenariat APPMA / Commune / parc national à monter

� Suite du travail : 

Rédaction de la fiche de relevés

Mise en place de formations

Saisie des données et restitution aux pêcheurs

Le programme d’action pour 2009 :
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Le programme d’action pour 2009 :

La rédaction de la Charte Natura 2000

� Proposition initiale par le parc national, commune pour les sites du PNP 

� Adaptation au contexte local

� En vue d’une mise en place dès 2010
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Les autres actions

� Les actions sur les espèces : 

Connaissance de l’euprocte

Connaissance des groupes peu étudiés:  insectes, mousses…

Le programme d’action pour les années suivantes :

� Les actions pastorales : 

L’estive de Boey Debats – Las Cures

� Gestion de la fréquentation, information : 

Information sur les éléments patrimoniaux

Cohérence des signalétiques

Communication avec les autres projets

Merci de votre attention…


